

Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و فروش عایق‌های ژئوممبران

نام شرکت: فرنام بسپار

شرکت فرنام بسپار

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۳۶۵۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷



۱۴۰۲

گزارش

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ..... ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ..... ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ..... ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ..... ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ..... ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ..... ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ..... ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ..... ۴

شرکت فرنام بسپار  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۳۶۵۴  
شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷



گزارش میان دوره سوم طرح تولید و فروش عایق های ژئوممبران

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین مالی مواد اولیه برای تولید و فروش ۱۰۰۸۰،۰۰۰ متر ورق عایق پلیمری ژئوممبران است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش عایق های ژئوممبران
نام شرکت	فرنام بسپار
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۲۶
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۳/۲۱
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	%۱۱ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۵۰۷،۰۱۵	۲۷۴،۳۶۰	۴۹۹،۱۸۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۵۰۷،۰۱۵	۷۸۱،۳۷۵	۱،۲۸۰،۵۵۵

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۸۸،۰۰۰	۵۷۶،۰۰۰	۲۸۸،۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۸۸،۰۰۰	۸۶۴،۰۰۰	۱،۱۵۲،۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵

شرکت فرنام بسپار

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۶۵۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷



شرکت فرنام بسپار

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



گزارش میان دوره سوم طرح تولید و فروش عایق های ژئوممبران

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های واقعی	۳۴۵,۸۳۵	۱۳۶,۸۲۰	۴۹۹,۱۶۰
هزینه های واقعی تجمعی	۳۴۵,۸۳۵	۴۸۲,۶۵۵	۹۸۱,۸۱۵

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۳۰,۴۰۰	۲۵۳,۸۱۴	۵۷۶,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۳۰,۴۰۰	۴۸۴,۲۱۴	۱,۰۶۰,۲۱۴

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۰	۲۵	۳۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۰	۴۵	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۰۷,۲۰۸,۶۵۴,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۳۲,۹۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۱۴,۴۴۱,۵۳۲,۰۰۰	.	.
سایر هزینه های تولید	۲,۳۷۸,۲۳۷,۰۰۰	.	.
هزینه های عمومی و اداری	۸۸,۸۷۸,۵۵۷,۰۰۰	.	.
هزینه های مالی-حسابرسی	۱۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
مجموع هزینه	۳۵۷,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت فرنام بسپار  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۳۶۵۳  
شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷

شرکت فرنام بسپار      کارگزاری بانک کارآفرین      گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

کارگزاری  
بانک کارآفرین  
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)