

**Karen Crowd**

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: تولید و فروش رب گوجه فرنگی

نام شرکت: دشت نشاط تهران



فروردین ماه ۱۴۰۵

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴



**توضیحات طرح**

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رب گوجه فرنگی است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، سایر هزینه های تولید، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه عمومی-اداری و مالی -حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش رب گوجه فرنگی
نام شرکت	دشت نشاط تهران
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۹۸۴۰۵۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۸۲ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۱٪

**وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح**

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۲۵۰,۸۹۱
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۵۰,۸۹۱

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۷,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴۷,۵۰۰


**وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح**

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵



شرکت دشت نشاط تهران	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
---------------------	------------------------	------------------------------



• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۲۵۰،۸۹۱
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۵۰،۸۹۱

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۱۴۷،۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۴۷،۵۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول
مبلغ (ریال)	
مواد اولیه	۲۱۷،۵۰۱،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۹،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۱۰،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۱۰،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
مجموع هزینه	۲۵۰،۸۹۱،۰۰۰،۰۰۰



شرکت دشت نشاط تهران	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کاربن
---------------------	------------------------	-------------------------------

۵۷۲

Handwritten signatures and a blue circular stamp at the bottom right of the page.