

Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: پرواربندی دام‌های نر


نام شرکت: کشاورزی و دامپروری تلیسه اصیل جهان

اسفند ماه ۱۴۰۴



فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته ----- ۴





گزارش پایان دوره طرح پروار بندی دام های نر

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش مورد نیاز به جهت پروار کردن دام برای شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه اصیل جهان است. جریان درآمدی شرکت نیز از طریق فروش دام های پروار شده تامین میشود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	پروار بندی دام های نر
نام شرکت	کشاورزی و دامپروری تلیسه اصیل جهان
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۰۵۲۶۲۰
شماره قرارداد	۴۰۳/۱۰۷۵ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۱
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۰.۲۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۲۳۸,۲۶۰	۱۹,۴۱۰	۱۹,۴۱۰	۲۰,۹۱۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۳۸,۲۶۰	۲۵۷,۶۷۰	۲۷۷,۰۸۰	۲۹۷,۹۹۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۸,۶۰۰	۹۷,۲۰۰	۱۴۵,۸۰۰	۱۹۷,۱۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۸,۶۰۰	۱۴۵,۸۰۰	۲۹۱,۶۰۰	۴۸۸,۷۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه
اصیل جهان

کارگزاری بانک کارآفرین
شماره ۳: ۵۹۹۳ (سودا صی خاص)

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



گزارش پایان دوره طرح پروار بندی دام های نر

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های واقعی	۳۴۹,۶۵۹	۲۷,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
هزینه های واقعی تجمعی	۳۴۹,۶۵۹	۳۷۶,۶۵۹	۴۰۱,۶۵۹	۴۸۱,۱۵۹

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۷۱,۸۲۸	۱۰۷,۱۷۲	۲۱۹,۶۲۱	۷۰,۲۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۲۷۱,۸۲۸	۳۷۹,۰۰۰	۵۹۸,۶۲۱	۶۶۸,۸۲۱

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول (مبلغ ریال)	دوره دوم (مبلغ ریال)	دوره سوم (مبلغ ریال)	دوره چهارم (مبلغ ریال)
مواد اولیه	۳۱۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید (سربار)	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۱۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه مالی- حسابرسی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۳۴۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

اصیل جهان
شماره ثبت: ۲۰۸
سنگانی خاص

شماره ثبت: ۱۵۱۳
سنگانی خاص



گزارش پایان دوره طرح پروار بندی دام های نر

جمع بندی



جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه			
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)
۱	فروش	۴۸۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰
قابل قبول توسط عامل (ریال)			
			۶۶۸,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰
هزینه			
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)
۱	هزینه مواد اولیه	۲۰۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۳۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳	سایر هزینه های تولید	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه مالی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۲۹۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (ریال)	۱۹۰,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (درصد)	%۷۶.۲۸	%۷۵.۰۶
	قابل قبول توسط عامل (ریال)		

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

پیش بینی شده	محقق شده	
%۷۶.۲۸	%۷۵.۰۶	سود پروژه (درصد)
ماه ۱۲	ماه ۱۲	مدت زمان پروژه (ماه)

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۴۱٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

 <p>شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه اصول جهان</p>	 <p>کارگزاری بانک کار آفرین</p>	 <p>گروه پیشگامان کار آفرینی کارن</p>
--	--	---



گزارش پایان دوره طرح پروار بندی دامهای نر

مستندات پیوست

مستندات هزینه:

شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه اصل جهان
صورت دستمزد و حقوق و مزایای کارکنان در مهر ۱۴۰۲

ردیف بیمه: ۰۰۰ لیست شماره: ۰۱

ردیف	ماهیت	شماره بیمه	نام، نام خانوادگی	سجل	کد ملی	کد اختصاصی انبغ	شماره	نام پدر	آثار بکار	تاریخ بزرگ کار	تاریخ کار	ملاحظات
۱												
۲												
۳												
۴												
۵												
۶												
۷												
۸												
۹												
۱۰												
۱۱												
۱۲												
۱۳												
۱۴												
۱۵												
۱۶												
۱۷												
۱۸												
۱۹												
۲۰												
۲۱												
۲۲												
۲۳												
۲۴												
۲۵												
۲۶												
۲۷												
۲۸												
۲۹												
۳۰												
۳۱												
۳۲												
۳۳												
۳۴												
۳۵												
۳۶												
۳۷												
۳۸												
۳۹												
۴۰												
۴۱												
۴۲												
۴۳												
۴۴												
۴۵												
۴۶												
۴۷												
۴۸												
۴۹												
۵۰												
۵۱												
۵۲												
۵۳												
۵۴												
۵۵												
۵۶												
۵۷												
۵۸												
۵۹												
۶۰												

حق بیمه سهم کارگر: ۵,۴۵۲,۷۶۹,۳۹۷
حق بیمه سهم کارفرما: ۱۵,۴۷۶,۸۷۴,۵۱۳
بیمه بیکاری: ۲,۳۱۶,۰۳۷,۶۲۲
جمع کل حق بیمه: ۲۳,۲۴۵,۶۸۱,۵۳۲

دستمزد روزانه: ۱,۴۳۸,۴۴۳,۶۷۰
مبلغ حقوق: ۴۵,۱۶۶,۷۸۰,۰۰۰
مزایای ماهانه مشمول کسر حق بیمه: ۳۸,۶۹۵,۳۰۸,۶۵۶
کل درآمد مشمول بیمه: ۷۷,۸۹۶,۷۰۵,۱۲۸
جمع حقوق و مزایا: ۸۶,۷۲۲,۷۲۲,۱۴۶

۱- نمونه فاکتور بیمه، حقوق و دستمزد

شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه
اصل جهان

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه اصل جهان
تلیسه اصل جهان
شماره ثبت: ۷۰۸

کارگزاری بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۷۰۸





گزارش پایان دوره طرح پروار بندی دام های نر

مشخصات فروشنده

نام	شماره اقتصادی	[Redacted]
شناسه هویتی	کد پستی	[Redacted]
شعبه	نوع شخص	[Redacted]
آدرس	نام تجاری	[Redacted]
شماره قرارداد بیمه‌کاری	شماره پروانه گمرکی	[Redacted]
کد گمرک محل اظهار		

مشخصات خریدار

نام	کشاورزی و دامپروری تلیسه اصل، جهان	
شناسه هویتی	۱۴۰۰۰۵۱۶۶۰	
شعبه		
آدرس	مرکزی قلعه سدن بلوار اصلی خنیاں کانال پلاک ۰ طبقه همکف	
حقوقی	نوع فعالیت	کشاورزی و دامپروری تلیسه اصلی جهان
	نام تجاری	

اقدام صورت حساب

ردیف	شناسه کالا/خدمت	شرح	واحد اندازه گیری	تعداد/مقدار	مبلغ واحد(ریال)	مبلغ قبل از تخفیف(ریال)	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده(ریال)	مبلغ کل کالا/خدمت (ریال)
۱	۲۷۱۰۰۰۰۰۰۱۰۴۱	ذرت دامی	کیلوگرم	۱۶۶۱۰	۱۵۳,۶۸۰	۲,۵۵۲,۶۲۴,۸۰۰	۰	۲,۵۵۲,۶۲۴,۸۰۰

۲- نمونه فاکتور خرید و هزینه مواد اولیه


 شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه
 اصیل جهان


 کارگزاری بانک کارآفرین
 شعبه کارآفرین
 شماره ثبت: ۱۰۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 سهامی خاص


 گروه پیشگامان کارآفرینی کارن