



Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: تولید و فروش محصولات PVC

نام شرکت: رویان سرو آذین

سرس



رویان سرو آذین  
Royan Sarv Azin

فروردین ماه ۱۴۰۵

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ..... ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ..... ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ..... ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ..... ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ..... ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ..... ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ..... ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ..... ۴



رویان ساری‌آزین  
Roya Sary Azin  
مهندس مشاور

**توضیحات طرح**

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه احراز هویت کارت ملی و فروش آن به مشتریان شرکتی است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، سایر هزینه های تولید، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش محصولات PVC
نام شرکت	رویان سرو آذین
شناسه ملی متقاضی	۱۰۳۲۰۳۳۲۷۸۴
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۹۲
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ٪۱۱

**وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح**

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۳۰۱,۱۳۶
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۳۰۱,۱۳۶*

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۵۵,۷۶۴
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۵۵,۷۶۴*

**وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح**

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵

شرکت رویان سرو آذین

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کلان



• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

**وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح**

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۳۰۱،۱۳۶
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۰۱،۱۳۶

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۲۵۵،۷۶۴
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۵۵،۷۶۴

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۱۸۱،۱۷۸،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۴۰،۵۸۶،۰۰۰،۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۱۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
مجموع هزینه	۲۵۵،۷۶۴،۰۰۰،۰۰۰

شرکت رویان سرو آذین

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

