



**Karen Crowd**

گرد آورنده:  
گروه پیشگامان کار آفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: تولید و فروش پوره سیب

نام شرکت: دشت نشاط تهران

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق‌شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴



*[Handwritten signature]*

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش پوره سیب است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه عمومی-اداری، سایر هزینه های تولید، هزینه حقوق و دستمزد و مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش پوره سیب
نام شرکت	دشت نشاط تهران
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۹۸۴۰۵۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۸۸ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ٪۱۱

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۲۱۸,۳۲۸
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۱۸,۳۳۸

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۸,۸۴۱
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۸,۸۴۱

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵



Handwritten signature and blue circular stamp of the Ministry of Economic Affairs and Finance of Iran.

شرکت دشت نشاط تهران	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کلان
---------------------	------------------------	------------------------------



Handwritten signatures and blue ink marks at the bottom of the document.

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۲۱۸,۳۲۸
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۱۸,۳۲۸

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۹۸,۸۴۱
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۹۸,۸۴۱

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۱۹۰,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۲۱۸,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰



Handwritten signature and blue circular stamp of the Ministry of Economic Affairs and Finance of Iran.

شرکت دشت نشاط تهران | کارگزاری بانک کارآفرین | گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

Handwritten signatures and red circular stamp of Dast Neشاط Tehran.