


گرد آورنده:  
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



**Karen Crowd**

گزارش میان دوره اول طرح: تولید و فروش سلفون بسته بندی

نام شرکت: جام فرتاک پلیمر آینده

فروردین ماه ۱۴۰۵

### فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته ----- ۴



شرکت گروه جام فرناک پلیمر آینده	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
---------------------------------	------------------------	------------------------------

۲

**توضیحات طرح**

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش فیلم پلی اتیلن جهت بسته بندی است. منابع این طرح صرف هزینه مواد اولیه، حقوق و دستمزد و مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش سلفون بسته بندی
نام شرکت	جام فرتام پلیمر آینده
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۰۴۲۴۷۸
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۹۷ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	٪۱۱ درصد هر سه ماه یکبار

**وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح**

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۵۴,۶۵۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۵۴,۶۵۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۰,۰۰۰

**وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح**

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵

گروه پیشگامان کارآفرینی گارن      کارگزاری بانک کارآفرین      شرکت گروه جام فرتام پلیمر آینده



بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۵۴,۶۵۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۴,۶۵۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۷۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۷۰,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

دوره اول	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی - حسابداری	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۵۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن | کارگزاری بانک کارآفرین | شرکت گروه جام فرناک پلیمر آینده

