

**Karen Crowd**

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کار آفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش هاردنر ۲۰۵

نام شرکت: مواد مهندسی مکرر

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش مواد پیشرفته هاردنر است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش هاردنر ۲۰۵
نام شرکت	مواد مهندسی مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱
شماره قرارداد	ق ۴۰۴/۰۱۰۶۱
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ۱۰.۵%

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۴۵,۵۱۰	۲۱۰,۱۷۳
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۴۵,۵۱۰	۴۵۵,۶۸۳


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۸۶,۲۰۰	۲۷۷,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۸۶,۲۰۰	۴۶۳,۴۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰



شرکت مواد مهندسی مکرر



کارگزاری بانک کارآفرین



گروه بهستان کارآفرینان

Handwritten signature in blue ink.

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

**وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح**

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۲۴۵،۰۰۰	۲۱۰،۱۷۳
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴۵،۰۰۰	۴۵۵،۱۷۳

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۸۲،۰۰۰	۲۷۷،۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۸۲،۰۰۰	۴۵۹،۲۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول (مبلغ ریال)	دوره دوم (مبلغ ریال)
مواد اولیه	۲۲۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۹۹،۶۷۳،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
مجموع هزینه	۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۱۰،۱۷۳،۰۰۰،۰۰۰



شرکت مواد مهندسی مکرر      کارگزاری بانک کارآفرین      گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

۱۳۹۲