

Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: خرید و فروش دستگاه لیزر کارت

نام شرکت: بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا

فروردین ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

گزارش میان دوره اول طرح خرید و فروش دستگاه لیزر کارت

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش خرید دستگاه لیزر کارت و فروش است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	خرید و فروش دستگاه لیزر کارت
نام شرکت	بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۹۷۸۸۰۲۰
شماره قرارداد	ق ۴۰۴/۱۰۹۵
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۱%

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۲۴۶,۲۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۴۶,۲۰۰


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۰۱,۶۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۰۱,۶۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵



گروه پیشگامان کارآفرینی ایران
 کارگزاری بانک کارآفرین
 شرکت بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۲۴۶،۲۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴۶،۲۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۲۰۱،۶۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۰۱،۶۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول
مبلغ (ریال)	
مواد اولیه	۷۵،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۹،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه بازاریابی	۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
مجموع هزینه	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰



شماره ثبت: ۵۹۹۴ (سهامی خاص) شرکت بازرگان کسب و آرزوی آفرین آسیا
 کارگزاری بانک کارآفرین
 گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

مهری