



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش رزین آلکاید

نام شرکت: مواد مهندسی مکرر

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین آلکید است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، سایر هزینه های تولید، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| نام طرح | تولید و فروش رزین آلکید |
| نام شرکت | مواد مهندسی مکرر |
| شناسه ملی متقاضی | ۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱ |
| شماره قرارداد | ق ۴۰۴/۰۱۰۶۲ |
| سرمایه جمع آوری شده (ریال) | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ شروع طرح | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
| سود پیش بینی شده (درصد) | %۴۲ |
| مدت زمان طرح (ماه) | ۱۲ ماه |
| نحوه تقسیم سود | هرسه ماه یکبار ۱۰.۵% |

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح | دوره اول | دوره دوم |
|------------------------------|----------|----------|
| هزینه های پیش بینی شده | ۲۸۸,۲۲۲ | ۲۷۵,۷۲۲ |
| هزینه های تجمعی پیش بینی شده | ۲۸۸,۲۲۲ | ۵۶۳,۹۴۴ |

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح | دوره اول | دوره دوم |
|---------------------------------|----------|----------|
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده | ۱۳۹,۴۰۰ | ۴۱۸,۲۰۰ |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۱۳۹,۴۰۰ | ۵۵۷,۶۰۰ |

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

| شرح | دوره اول | دوره دوم |
|----------------------------------|----------|----------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده | ۲۵ | ۲۵ |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۲۵ | ۵۰ |



| | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| شرکت مواد مهندسی مکرر | کارگزاری بانک کارآفرین | گروه پیشگامان کارآفرینی کارن |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح | دوره اول | دوره دوم |
|-----------------------|----------|----------|
| هزینه‌های واقعی | ۲۷۴,۰۰۰ | ۲۷۵,۷۲۲ |
| هزینه‌های واقعی تجمعی | ۲۷۴,۰۰۰ | ۵۴۹,۷۲۲ |

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح | دوره اول | دوره دوم |
|--------------------------|----------|----------|
| پیشرفت ریالی واقعی | ۱۷۸,۰۰۰ | ۴۱۸,۲۰۰ |
| پیشرفت ریالی تجمعی واقعی | ۱۷۸,۰۰۰ | ۷۷۴,۲۰۰ |

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

| شرح | دوره اول | دوره دوم |
|---------------------------|----------|----------|
| پیشرفت فیزیکی واقعی | ۲۵ | ۲۵ |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی | ۲۵ | ۵۰ |

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

| شرح هزینه | دوره اول مبلغ (ریال) | دوره دوم مبلغ (ریال) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| مواد اولیه | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| حقوق و دستمزد | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایر هزینه‌های تولید | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هزینه‌های مالی-حسابرسی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| مجموع هزینه | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |



شرکت مواد مهندسی مرکز



کارگزاری بانک کارآفرین



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن