



Karen Crowd

گرد آورنده:  
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و فروش محصولات محافظت  
پوست و ناخن

نام شرکت: بین المللی اکسیر کیمیای ارکیده

فروردین ماه ۱۴۰۵

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۲
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۲
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۲
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۲
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۲
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۲
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۲
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۲

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح، تامین مالی خرید مواد اولیه و تولید محصولات مراقبتی از پوست و ناخن است.  
جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش محصولات محافظت پوست و ناخن
نام شرکت	بین المللی اکسیر کیمیا ای آر کیده
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۳۲۸۷۵۶
شماره قرارداد	ق ۴۰۴/۰۱۰۳۳
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۴/۲۳
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	%۱۰.۷۵ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۱۳۴,۳۲۱	۶۶,۱۳۷	۸۱,۸۲۱
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۳۴,۳۲۱	۲۰۰,۴۵۸	۲۸۲,۲۷۹


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۵,۶۰۰	۸۷,۹۰۰	۱۰۶,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۵,۶۰۰	۱۵۳,۵۰۰	۲۵۹,۷۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت بین المللی اکسیر کیمیا ای آر کیده
------------------------------	------------------------	--



• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

**وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح**

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۱۱۷،۴۹۶	۶۵،۱۸۲	۸۱،۸۲۱
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۷،۴۹۶	۱۸۲،۶۷۸	۲۶۴،۴۹۹

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۶۰،۵۶۵	۸۸،۰۷۳	۱۰۶،۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۶۰،۵۶۵	۱۴۸،۶۳۸	۲۵۴،۸۳۸

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۳	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۳	۴۸	۷۳

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول (مبلغ ریال)	دوره دوم (مبلغ ریال)	دوره سوم (مبلغ ریال)
مواد اولیه	۷۹،۶۲۸،۰۰۰،۰۰۰	۲۲،۸۳۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۴،۲۲۱،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۱۰،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۱۰،۳۵۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه‌های عمومی و اداری	۵،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۶،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۷،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه بازاریابی	۷،۲۵۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۳،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۴،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه‌های مالی - حسابرسی	۳،۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰
مجموع هزینه	۱۱۷،۴۹۶،۰۰۰،۰۰۰	۶۵،۱۸۲،۰۰۰،۰۰۰	۸۱،۸۲۱،۰۰۰،۰۰۰



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن | کارگزاری بانک کارآفرین | شرکت بین‌المللی اکسپیر کیمیاوی ارکیده

