

**Karen Crowd**

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: تولید و فروش شیر خام

نام شرکت: کشاورزی و دامداری چالتاسیان

فروردین ماه ۱۴۰۵



گزارش میان دوره اول طرح تولید و فروش شیرخام

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴



شرکت کشاورزی و دامداری جالتاسیان

کارگزاری بانک کارآفرین  
کارگزاری  
بانک کارآفرین  
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.



گزارش میان دوره اول طرح تولید و فروش شیر خام

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش خوراک دام جهت تولید شیر با کیفیت و فروش آن است. منابع طرح صرف هزینه کرد حقوق و دستمزد، مواد اولیه، سایر هزینه های تولید و مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تامین خوراک دام دامپروری «چالتاسیان»
نام شرکت	کشاورزی و دامداری چالتاسیان
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۰۵۲۶۱۶
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۹۸ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۰.۷۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۳۰۲,۹۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۳۰۲,۹۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۴۶,۷۳۴
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۴۶,۷۳۴

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح


جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵

شرکت کشاورزی و دامداری چالتاسیان

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



### گزارش میان دوره اول طرح تولید و فروش شیرخام

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

#### وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۳۰۲,۹۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۰۲,۹۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۳۴۶,۷۳۴
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۳۴۶,۷۳۴

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۱۷۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۲۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی- حسابرسی	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۳۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت کشاورزی و دامداری چالتاسیان


کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

**چالتاس**  
کشاورزی و دامداری  
سپاس خاص شماره ثبت: ۶۷۶

کارگزاری  
بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



۵۷۲