



Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش یخچال و فریزر

نام شرکت: آرمان گستران خراسان شمالی

فروردین ماه ۱۴۰۴

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات ساده به طرح ..... ۳
- جدول ۲ وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ..... ۳
- جدول ۳ وضعیت بسط ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ..... ۳
- جدول ۴ وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (بروزه) طرح (ارقام به درصد) ..... ۳
- جدول ۵ وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ..... ۴
- جدول ۶ وضعیت بسط ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ..... ۴
- جدول ۷ وضعیت فیزیکی محقق شده (بروزه) طرح (ارقام به درصد) ..... ۴
- جدول ۸ منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ..... ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش بخچال و فریزر است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، بازاربانی، هزینه عمومی اداری و هزینه مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ - مشخصات مربوط به طرح

ماه طرح	بولند و فروش بخچال و فریزر
نام شرکت	آرمان گستران خراسان شمالی
شناسه ملی معاضی	۱۴۰۰۴۷۹۴۱۴۰
شماره قرارداد	۴۰۴۰۱۰۴۸
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۳٪
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ۱۰.۷۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲ - وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۱۰۰.۲۱۸	۹۹.۳۹۹
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۰۰.۲۱۸	۱۹۹.۶۱۷

جدول ۳ - وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۰.۵۰۰	۱۰۵.۷۵۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۰.۵۰۰	۱۷۶.۲۵۰


وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴ - وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰

شرکت آرمان گستران خراسان شمالی

کارگزاری  
بانک کارآفرین  
کلمه گواهی: ۵۶۶۳۰ (سکالار فزاین)



گروه پیشگامان کارآفرینی کار

• بنا بر اطلاعات مفصالی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵ وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۱۰۰.۰۰۰	۹۹.۳۹۹
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰۰.۰۰۰	۱۹۹.۳۹۹

جدول ۶ وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۷۴.۰۰۰	۱۰۵.۷۵۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۷۴.۰۰۰	۱۷۹.۷۵۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۷۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۳۰۸.۰۰۰.۰۰۰
حقوق و دستمزد	۹.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه بازاریابی	۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۵۲۱.۰۰۰.۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۹۸۵.۰۰۰.۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	*	۵.۹۸۵.۰۰۰.۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۹۸۵.۰۰۰.۰۰۰
مجموع هزینه	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۹.۳۹۹.۰۰۰.۰۰۰



شرکت آرمان گستران خراسان شمالی

پروژه پیسند کارآفرینی کار

۱۳۹۹