

Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: بازرگانی پودر چربی

نام شرکت: کرانه کومه پایدار

دوره نخست ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش خرید و فروش پودر چربی است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، بازاریابی، هزینه عمومی اداری، سایر هزینه ها و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	بازرگانی پودر چربی
نام شرکت	کرانه کومه پایدار
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۶۸۳۳۷۱۵
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۶۷ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ٪۱۰.۵

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۱۸۳,۲۵۷	۲۰۹,۸۸۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۸۳,۲۵۷	۳۹۳,۱۳۷


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۹,۹۲۰	۱۷۰,۰۰۷
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۹,۹۲۰	۳۰۹,۹۲۷

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰



 شرکت کرانه کومه پایدار کرانه کومه پایدار شماره ثبت: ۰۱۰۸۱۹	کارگزاری بانک کار آفرین	گروه پیشگامان کار آفرینی کارن
---	-------------------------	-------------------------------

حسابی

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۱۸۳،۲۵۷	۲۰۹،۸۸۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۸۳،۲۵۷	۳۹۳،۱۳۷

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۳۹،۷۵۰	۱۷۰،۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۳۹،۷۵۰	۳۰۹،۷۵۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۱۴۶،۹۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۶،۹۱۶،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۹،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه بازاریابی	۳،۵۲۱،۰۰۰،۰۰۰	۵،۵۲۱،۰۰۰،۰۰۰
سایر هزینه‌ها	۵،۹۸۵،۰۰۰،۰۰۰	۵،۹۸۵،۰۰۰،۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۵،۹۸۵،۰۰۰،۰۰۰	۵،۹۸۵،۰۰۰،۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۱۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
مجموع هزینه	۱۸۳،۲۵۷،۰۰۰،۰۰۰	۲۰۹،۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

کارگزاری بانک کارآفرین

شرکت کوانته کومه پایدار
شماره ثبت: ۵۱۸۱۹

