



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: تولید اسپری بینی کلدانیز پلاس

نام شرکت: نفس زیست فارمد

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش اسپری بینی کلدانیز پلاس است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد و هزینه مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید اسپری بینی کلدانیز پلاس
نام شرکت	نفس زیست فارمد
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۵۶۷۱۳۳
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۱۱۸ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۰.۷۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۱۴۹,۲۲۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۴۹,۲۲۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵



کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرین کارن



- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های محقق شده	۱۴۹,۲۲۰
هزینه‌های تجمعی محقق شده	۱۴۹,۲۲۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی محقق شده	۲۴,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی محقق شده	۲۴,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی محقق شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی محقق شده	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

دوره اول	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۱۴۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	.
هزینه‌های مالی - حسابرسی	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۱۴۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰



(Handwritten signature)

کارگزاری بانک کارآفرین



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

