



**Karen Crowd**

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: توسعه زیرساخت ارائه خدمات  
بانکداری شرکتی

نام شرکت: الکام توسعه آماد

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش توسعه زیرساخت پلتفرم‌ها و پنل‌های بانکداری شرکتی برای تسهیل خدمات مالی شرکت‌های حقوقی است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

|                            |  |
|----------------------------|--|
| نام طرح                    | توسعه زیرساخت ارائه خدمات بانکداری شرکتی |
| نام شرکت                   | الکام توسعه آماد                         |
| شناسه ملی متقاضی           | ۱۰۶۳۰۱۸۴۷۹۰                              |
| شماره قرارداد              | ۴۰۴/۰۱۰۳۵                                |
| سرمایه جمع‌آوری شده (ریال) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                          |
| تاریخ شروع طرح             | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴                               |
| سود پیش‌بینی شده (درصد)    | ٪۴۴                                      |
| مدت زمان طرح (ماه)         | ۱۲ ماه                                   |
| نحوه تقسیم سود             | ٪۱۱ هر سه ماه یکبار                      |

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                          | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| هزینه‌های پیش‌بینی شده       | ۱۸۶,۸۱۷  | ۳۷,۰۱۷   | ۳۸,۳۳۱   |
| هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده | ۱۸۶,۸۱۷  | ۲۲۳,۸۳۴  | ۲۶۲,۱۶۵  |


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                             | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده       | ۶۱,۴۲۰   | ۹۱,۰۲۰   | ۱۱۵,۴۶۰  |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده | ۶۱,۴۲۰   | ۱۵۲,۴۴۰  | ۲۶۷,۹۰۰  |


وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

| شرح                              | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|
| پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده       | ۲۵       | ۲۵       | ۲۵       |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده | ۲۵       | ۵۰       | ۷۵       |



شماره ثبت: ۵۱۹۷۶۴  
شرکت الکام توسعه آماد



شماره ثبت: ۵۱۹۱۰ (سهای خاص)  
کارگزاری بانک کارآفرین



گروه پیشگامان کام آفرینی کارن

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

**وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح**

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                   | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| هزینه‌های واقعی       | ۸۱,۵۰۰   | ۳۸,۳۳۱   | ۳۸,۳۳۱   |
| هزینه‌های واقعی تجمعی | ۸۱,۵۰۰   | ۱۱۹,۸۳۱  | ۱۵۸,۱۶۲  |

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                      | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| پیشرفت ریالی واقعی       | ۴۱,۰۰۰   | ۶۱,۴۰۰   | ۱۱۵,۴۶۰  |
| پیشرفت ریالی تجمعی واقعی | ۴۱,۰۰۰   | ۱۰۲,۴۰۰  | ۲۱۷,۸۶۰  |

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

| شرح                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| پیشرفت فیزیکی واقعی       | ۱۴       | ۳۰       | ۳۱       |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی | ۱۴       | ۴۴       | ۷۵       |

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

| شرح هزینه               | دوره اول<br>مبلغ (ریال) | دوره دوم<br>مبلغ (ریال) | دوره سوم<br>مبلغ (ریال) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| مواد اولیه              | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                       |
| هزینه‌های عمومی و اداری | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰          | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| سایر هزینه‌های طرح      | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| حقوق و دستمزد           | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۵,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰          |
| هزینه مالی - حسابرسی    | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                       | ۰                       |
| مجموع هزینه             | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰          |

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)  
کارگزاری بانک کارآفرین

کارگزاری بانک کارآفرین  
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن