



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: فرآوری و فروش میوه و صیفی جات
آماده

نام شرکت: زنجیره تأمین غذایی ایریک

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

گفت و شنیده تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۰۵
محل: تهران
شماره سند: ۲۵۸
پایه: خام
مهر: [مهر] / امضاء: [امضاء]

گزارش میان دوره دوم طرح فرآوری و فروش میوه و صیفی جات آماده

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید، فرآوری و فروش میوه و صیفی جات بسته بندی شده است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	فرآوری و فروش میوه و صیفی جات آماده
نام شرکت	زنجیره تامین غذایی آپریک
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۴۷۵۰۴۷
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۴۷
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ٪۱۰.۵

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۱۱۸,۳۱۸	۱۱۴,۳۱۸
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۱۸,۳۱۸	۲۳۲,۶۳۶

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۲,۹۵۰	۱۳۹,۴۲۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۲,۹۵۰	۲۳۲,۳۷۵

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰



شرکت زنجیره تامین غذایی آپریک

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرین کارن

Handwritten signature and date: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷

گزارش میان دوره دوم طرح فرآوری و فروش میوه و صیفی جات آماده

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۱۱۷,۵۰۰	۱۱۴,۳۱۸
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۷,۵۰۰	۲۳۱,۸۱۸

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۹۵,۰۰۰	۱۳۹,۴۲۵
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۹۵,۰۰۰	۲۳۴,۴۲۵

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۸۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مجموع هزینه	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

شرکت زنجیره تامین غذایی آبریک

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرین کارن

