



Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و مونتاژ کامیون های ۱۸

تنی برند دوو

نام شرکت: کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴

گزارش میان دوره سوم طرح تولید و مونتاژ کامیون های ۱۸ تنی برند دوو

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و مونتاژ کامیون ۱۸ تنی با برند دوو و فروش آن است.
جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و مونتاژ کامیون های ۱۸ تنی برند دوو
نام شرکت	کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۶۳۲۰۱۰۱
شماره قرارداد	۴۰۳/۱۰۵۸ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۵/۲۱
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	٪۱۰.۷۵ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۴۹,۳۹۰	۲۳۶,۸۹۰	۲۳۶,۸۹۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۴۹,۳۹۰	۴۸۶,۲۸۰	۷۲۳,۱۷۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۶,۰۰۰	۴۲۴,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۶,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۱۰	۲۰	۳۳
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۱۰	۳۰	۶۳



کارگزاری بانک کارآفرین

آزاد انزلی

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های واقعی	۱۷۲،۱۷۳	۴۳۵،۴۹۰	۲۳۶،۸۹۰
هزینه های واقعی تجمعی	۱۷۲،۱۷۳	۵۰۷،۶۶۳	۷۴۴،۵۵۳

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۱۵،۷۰۲	۵۷۸،۵۰۸	۵۳۰،۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۱۵،۷۰۲	۶۹۴،۲۱۰	۱،۲۲۴،۲۱۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۰	۲۳	۳۳
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۱۰	۳۳	۶۶



شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

آزاد انزلی

صی