

Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و مونتاژ کشنده‌های ۴۴
تنی برند دوو

نام شرکت: کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴

گزارش میان دوره سوم طرح تولید و مونتاژ کشنده های ۴۴ تنی برند دوو

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و مونتاژ کشنده های ۴۴ تنی با برند دوو است.
جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و مونتاژ کشنده های ۴۴ تنی برند دوو
نام شرکت	کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۶۳۲۰۱۰۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۲۹ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۵/۳۰
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	٪۱۰.۷۵ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۸۲,۹۸۰	۲۰۲,۸۶۰	۲۰۲,۸۶۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۸۲,۹۸۰	۴۸۵,۸۴۰	۶۸۸,۷۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۸۷,۳۶۰	۲۸۰,۹۸۶	۱۸۷,۳۶۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۸۷,۳۶۰	۴۶۸,۳۴۶	۶۵۵,۷۰۶

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۰	۲۷	۲۳
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۰	۴۷	۷۰



شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی

کارگزاری بانک کار آفرین

گروه پشتیبان کار آفرینی کارن

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۳۴۴،۷۰۶	۲۴۸،۵۶۹	۲۰۲،۶۸۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۴۴،۷۰۶	۵۹۳،۲۷۵	۷۹۵،۹۵۵

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۳۶،۷۸۱	۳۴۵،۶۹۲	۱۸۷،۳۶۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۳۶،۷۸۱	۵۸۲،۴۷۳	۷۶۹،۸۳۳

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۷	۲۳
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۲	۷۰



شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه

آناژانلی

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن