



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: تولید و فروش دستگاه شیب سنج

نام شرکت: نمایان گران جهت مسیر

خرداد ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- ۱ جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح
- ۳ جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
- ۳ جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
- ۴ جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
- ۴ جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
- ۴ جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
- ۴ جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
- ۴ جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته
- ۵ جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح
- ۵ جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین مالی جهت تولید و فروش دستگاه شیب سنج است. منابع طرح صرف هزینه کرد هزینه مواد اولیه، هزینه عمومی و اداری، هزینه بازاریابی، سایر هزینه های تولید، هزینه حقوق و دستمزد و هزینه مالی -حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش دستگاه شیب سنج
نام شرکت	نمایانگران جهت مسیر
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۹۰۰۳۸۹۴
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۱۲
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۳/۰۴
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۷
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه ٪۱۱.۷۵

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۸۰,۶۷۵	۲۵,۴۰۵	۲۱,۴۰۵	۲۲,۵۱۵
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۸۰,۶۷۵	۱۰۶,۰۸۰	۱۲۷,۴۸۵	۱۵۰,۰۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



کارگزاری بانک کارآفرین
 شرکت نمایانگران جهت مسیر
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۵۵۵۰۲۶

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۸۰,۶۷۵	۲۵,۴۰۵	۲۱,۳۳۰	۲۲,۵۱۵
هزینه‌های واقعی تجمعی	۸۰,۶۷۵	۱۰۶,۰۸۰	۱۲۷,۴۱۰	۱۴۹,۹۲۵

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)	دوره چهارم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه عمومی و اداری	۴,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۳,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه مالی- حسابرسی	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۸۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

شرکت نمایندگان جهت مسیر کارگزاری بانک کارآفرین گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شرکت نمایندگان جهت مسیر
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۵۰۲۶

بانک کارآفرین
شماره ثبت ۱۵۹۹۳ (سهامی خاص)



جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	مواد اولیه	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	هزینه عمومی - اداری	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه بازاریابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	سایر هزینه های تولید	۱۳,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	حقوق و دستمزد	۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	هزینه مالی - حسابرسی	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (درصد)	%۱۰۰	%۱۰۰.۰۵	%۱۰۰.۰۵

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

پیش بینی شده	محقق شده	
%۱۰۰	%۱۰۰.۰۵	سود پروژه (درصد)
۱۲ ماه	۱۲ ماه	مدت زمان پروژه (ماه)

- بر اساس قرارداد نامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۴۷٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

شرکت نمایندگان جهت مسیر
شرکت نمایندگان جهت مسیر
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۵۵۵۰۲۶

کارگزاری بانک کارآفرین
 گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
 شماره ثبت ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

