



شماره:

شرکت شیمی پژوهان ناصر خسرو (سهامی خاص)

موضوع - گزارش گروه پیشگامان کار آفرینی کارن در خصوص پایان دوره تولید و فروش ذغال اکتیو

با سلام

احتراما، بازگشت به نامه شماره ۷۲۴۳-۰۲/۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ در خصوص اظهار نظر نسبت به گزارش پایان دوره تولید و فروش ذغال اکتیو در ارتباط با قرارداد تامین مالی جمعی شماره ۴۰۳/۰۱۰۹۸ ق مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ منعقد شده با شرکت گروه پیشگامان کار آفرینی کارن (سهامی خاص) به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال با هدف طرح تولید ۱۴۴ تن ذغال اکتیو در دوره زمانی ۱۲ ماه که شروع طرح از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ به مدت ۱۲ ماه صورت پذیرفته، مورد بررسی قرار گرفت. به موجب جدول شماره ۹ قسمت جمع بندی درآمد و هزینه در ارتباط با مبلغ ۲۳۷,۱۰۷ میلیون ریال خرید مواد اولیه از محل منابع طرح تامین مالی جمعی و سایر هزینه های انجام شده از همان محل جهت تولید و فروش ذغال اکتیو و همچنین بررسی فعالیت های مالی شرکت در این خصوص به شرح زیر کنترل و مورد تأیید می باشد.

شرح	میلیون ریال
خرید مواد اولیه	۲۳۷,۱۰۷
هزینه نیروی انسانی (حقوق و دستمزد)	۶۱,۱۱۰
سایر هزینه بهای تولید	۶۹,۴۸۴
هزینه های عمومی - اداری	۷,۴۴۶
هزینه بازاریابی	۴,۴۵۹
هزینه مالی و حسابرسی	۱۳,۵۰۰
جمع هزینه	۳۹۳,۱۰۸
فروش	۵۸۹,۰۳۵
سود پروژه	۱۹۵,۹۲۷

تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

مؤسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا

حسین خطیبیان

(۸۰۰۲۷۰)

نادر بسنده

(۸۰۰۱۳۳)



تهران - خیابان گاندی، خیابان بیست و یکم، پلاک ۲۶، طبقه دوم، واحد ۴ - کدپستی ۱۵۱۷۸۶۳۴۱۵

تلفکس: ۸۸۷۷۳۸۲۸ + تلفن: ۸۸۷۷۴۲۲۵

Email: AriaHesabresan@gmail.com

جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	مواد اولیه	۲۳۷,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۰۷,۹۵۵,۴۲۳	۲۳۷,۱۰۷,۹۵۵,۴۲۳
۲	حقوق و دستمزد	۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۰,۵۷۶,۵۶۸	۶۱,۱۱۰,۵۷۶,۵۶۸
۳	هزینه بازاریابی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۹,۲۸۰,۰۰۰	۴,۴۵۹,۲۸۰,۰۰۰
۴	سایر هزینه ها	۶۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۸۴,۵۱۲,۰۰۰	۶۹,۴۸۴,۵۱۲,۰۰۰
۵	هزینه های عمومی - اداری	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۶	هزینه مالی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۳۸۶,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۰۸,۳۲۳,۹۹۱	۳۹۳,۱۰۸,۳۲۳,۹۹۱
	سود پروژه (ریال)	۱۸۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۲۶,۶۷۶,۰۰۹	۱۹۵,۹۲۶,۶۷۶,۰۰۹
	سود پروژه (درصد)	%۷۲.۶۹	%۷۸.۳۷	%۷۸.۳۷

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

پیش بینی شده	محقق شده	
%۷۲.۶۹	%۷۸.۳۷	سود پروژه (درصد)
۱۲ ماه	۱۲ ماه	مدت زمان پروژه (ماه)

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۴۳٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.
- در طول مدت طرح میزان ۵۷۱,۰۳۸ کیلوگرم مواد اولیه از قبیل (ذغال پوست گردو، ذغال پوست بادام، ذغال نارگیل، کلرید منیزیم، سود کاستیک، اسید نیتریک، کلریدریک و ...) خریداری شده و میزان ۱۴۳,۹۶۶.۲۷ کیلوگرم ذغال اکتیو تولید و بفروش رسیده است.

شرکت شیمی پژوهان ناصر خسرو

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

کارگزاری
بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)