

Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: تولید ورق ژئوسنتتیک

نام شرکت: فرنام بسیار

خرداد ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

گزارش میان دوره اول طرح تولید ورق ژئوسنتتیک

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین مالی مواد اولیه برای تولید و فروش ورق های ژئوسنتتیک است. منابع طرح صرف هزینه کرد مواد اولیه، حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش عایق های ژئوممبران
نام شرکت	فرنام بسپار
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۱۲۰ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۵
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	٪۱۱.۲۵ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۵۰۵,۲۴۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۵۰۵,۲۴۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۸۸,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۸۸,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵

شرکت فرنام بسپار
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۶۵۲
شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷

کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



شرکت فرنام بسپار

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page.

گزارش میان دوره اول طرح تولید ورق ژئوسنتتیک

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۵۰۵،۲۴۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۰۵،۲۴۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۲۸۸،۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۸۸،۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول
مواد اولیه	۴۴۹،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (مبلغ ریال)
حقوق و دستمزد	۴۵،۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
مجموع هزینه	۵۰۵،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰

شرکت فرنام بسپار

(سهامی خاص)


شماره ثبت: ۳۶۵۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷

کارگزاری

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



شرکت فرنام بسپار

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]