



**Karen Crowd**

گرد آورنده:  
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: تولید و فروش عایق‌های ژئوممبران

نام شرکت: فرنام بسپار

خرداد ماه ۱۴۰۵

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴
- جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح ----- ۵
- جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح ----- ۵

گزارش پایان دوره طرح تولید و فروش عایق های ژئوممبران

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین مالی مواد اولیه برای تولید و فروش ورق عایق پلیمری ژئوممبران است. منابع این طرح صرف هزینه کرد سرفصل های هزینه مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد و هزینه مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش عایق های ژئوممبران
نام شرکت	فرنام بسپار
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۲۶
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۳/۲۱
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	٪۱۱ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۵۰۷,۰۱۵	۲۷۴,۳۶۰	۴۹۹,۱۸۰	۲۷۵,۲۶۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۵۰۷,۰۱۵	۷۸۱,۳۷۵	۱,۲۸۰,۵۵۵	۱,۵۵۵,۸۱۵

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۸۸,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۸۸,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرکت فرنام بسپار

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۳۶۵۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷

شرکت فرنام بسپار

کارگزاری

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۱۵۹۹۳ (سهامی خاص)

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح تولید و فروش عایق های ژئوممبران

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های واقعی	۳۴۵,۸۳۵	۱۳۶,۸۲۰	۴۹۹,۱۶۰	۲۲۵,۳۶۰
هزینه های واقعی تجمعی	۳۴۵,۸۳۵	۴۸۲,۶۵۵	۹۸۱,۸۱۵	۱,۲۰۷,۱۷۵

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۳۰,۴۰۰	۲۵۳,۸۱۴	۵۷۶,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۳۰,۴۰۰	۴۸۴,۲۱۴	۱,۰۶۰,۲۱۴	۱,۳۴۸,۲۱۴

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۰	۲۵	۳۰	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۰	۴۵	۷۵	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مواد اولیه	۲۸۷,۲۰۸,۶۵۴,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۴۶,۷۵۱,۳۴۶,۰۰۰	۳۲,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی - حسابرسی	۱۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۳۴۵,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت فرنام بسپار  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۳۶۵۲  
شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷

کارگزاری  
بانک کارآفرین  
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



شرکت فرنام بسپار

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

Handwritten signatures and stamps in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right.

جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۱.۷۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۴۸.۲۱۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۴۸.۲۱۴.۰۰۰.۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	خرید	۱.۳۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۱۴.۶۰۸.۶۵۴.۰۰۰	۱.۰۱۴.۶۰۸.۶۵۴.۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۱۹۴.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۸.۶۹۱.۴۴۶.۰۰۰	۱۷۸.۶۹۱.۴۴۶.۰۰۰
۳	هزینه مالی	۱۲.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰
	مجموع	۱.۵۵۵.۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۷.۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۷.۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰
	سود پروژه (ریال)	۱۷۲.۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۱.۰۳۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۱.۰۳۹.۰۰۰.۰۰۰
	سود پروژه (درصد)	%۶۸.۸۷	%۵۶.۴۲	%۵۶.۴۲

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

پیش بینی شده	محقق شده	
%۶۸.۸۷	%۵۶.۴۲	سود پروژه (درصد)
۱۲ ماه	۱۲ ماه	مدت زمان پروژه (ماه)

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد شده و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۴۴٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

شرکت فرنام بسپار  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۳۶۵۲  
شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷

کارگزاری  
بانک کارآفرین  
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



شرکت فرنام بسپار

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right.