


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش پایدارکننده های
لبنی

نام شرکت: تولیدی شوآن گروه پارسه

خرداد ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

Schwan Group Parseh Co.
(LTD)
شماره ثبت: ۵۴۹۵۱۱
شماره ثبت: ۵۴۹۵۱۱
شماره ثبت: ۵۴۹۵۱۱

شرکت تولیدی شوآن گروه پارسه
(سهامی خاص)

کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۷ (سهامی خاص)

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

گزارش میان دوره دوم طرح تولید و فروش پایدار کننده های لبنی

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تولید پایدار کننده های لبنی و فروش آن است. منابع این طرح صرف هزینه کرد مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی، هزینه عمومی و اداری، سایر هزینه های تولید و هزینه مالی حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش پایدار کننده های لبنی
نام شرکت	تولیدی شوآن گروه پارسه
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۷۳۵۱۶۴
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۶۸ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۵
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ٪ ۱۱.۲۵

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۱۸۸,۶۰۴	۱۷۸,۹۰۴
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۸۸,۶۰۴	۳۶۷,۵۰۸


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵۹,۳۲۰	۲۳۸,۹۸۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۵۹,۳۲۰	۳۹۸,۳۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰



لبنی

گزارش میان دوره دوم طرح تولید و فروش پایدار کننده های لبنی

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های واقعی	۱۸۸,۶۰۲	۱۸۷,۹۰۴
هزینه های واقعی تجمعی	۱۸۸,۶۰۲	۳۶۷,۵۰۶

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۵۹,۳۲۰	۲۳۸,۹۸۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۵۹,۳۲۰	۳۹۸,۳۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته

دوره اول	دوره دوم	
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۱۷۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های تولید
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	هزینه بازاریابی
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عمومی-اداری
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های مالی-حسابرسی
۱۸۸,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	مجموع هزینه

کارگزاری

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۱۵۹۹۳ (سهامی خاص)

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شرکت تولیدی شوان گروپ پارس

Schwan (LTD) 549511

تولیدی سوار

(سهامی خاص) ۵۴۹۵۱۱