



Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: تولید اسپری بینی کاراگینان

نام شرکت: نفس زیست فارمد

خرداد ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش اسپری بینی کاراگینان است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد و هزینه مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| نام طرح | تولید اسپری بینی کلدانیز پلاس |
| نام شرکت | نفس زیست فارمد |
| شناسه ملی متقاضی | ۱۴۰۰۸۵۶۷۱۳۳ |
| شماره قرارداد | ۴۰۴/۰۱۱۱۸ ق |
| سرمایه جمع آوری شده (ریال) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ شروع طرح | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
| سود پیش بینی شده (درصد) | %۴۴.۱ |
| مدت زمان طرح (ماه) | ۱۲ |
| نحوه تقسیم سود | هر سه ماه یکبار ۱۰.۷۵% |

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| | |
|------------------------------|----------|
| شرح | دوره اول |
| هزینه های پیش بینی شده | ۹۹,۹۸۰ |
| هزینه های تجمعی پیش بینی شده | ۹۹,۹۸۰ |

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| | |
|---------------------------------|----------|
| شرح | دوره اول |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده | ۱۶,۰۰۰ |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۱۶,۰۰۰ |

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

| | |
|----------------------------------|----------|
| شرح | دوره اول |
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده | ۲۵ |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۲۵ |



شرکت نفیس زیست فارمد



کارگزاری بانک کاراگینان



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح | دوره اول |
|--------------------------|----------|
| هزینه‌های محقق شده | ۹۹,۹۸۰ |
| هزینه‌های تجمعی محقق شده | ۹۹,۹۸۰ |

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح | دوره اول |
|-----------------------------|----------|
| پیشرفت ریالی محقق شده | ۱۶,۰۰۰ |
| پیشرفت ریالی تجمعی محقق شده | ۱۶,۰۰۰ |

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

| شرح | دوره اول |
|------------------------------|----------|
| پیشرفت فیزیکی محقق شده | ۲۵ |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی محقق شده | ۲۵ |

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

| دوره اول | مبلغ (ریال) |
|--------------------------|----------------|
| مواد اولیه | ۹۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حقوق و دستمزد | ۰ |
| هزینه‌های مالی - حسابرسی | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مجموع هزینه | ۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |



شرکت نفیس زیست فارم | کارگزاری بانک کارآفرین | گروه پیشگامان کارآفرینی کارن