

Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: تولید و فروش نوشیدنی ورزشی

نام شرکت: تغذیه سلامت نابزی

خرداد ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش نوشیدنی انرژی زا ورزشی است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش نوشیدنی ورزشی
نام شرکت	تغذیه سلامت ناب زی
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۱۰۰۶۵۷۸۰
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۱۳۶ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۷
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۱۵
مدت زمان طرح (ماه)	۴ ماه
نحوه تقسیم سود	٪۱۵ در پایان دوره

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۱۳۰,۱۴۶
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۳۰,۱۴۶

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۴,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴۴,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۷۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۷۵



شرکت تغذیه سلامت ناب زی	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
-------------------------	------------------------	------------------------------

Handwritten signature and notes in blue ink.

Handwritten signature and notes in blue ink.

Handwritten signature and notes in blue ink.

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۱۳۰،۱۴۶
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۳۰،۱۴۶

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۱۴۴،۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۴۴،۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۷۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

دوره اول	شرح هزینه
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
۸۵،۸۹۶،۰۰۰،۰۰۰	مواد اولیه
۵،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	هزینه‌های عمومی و اداری
۲،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	هزینه بازاریابی
۳۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	حقوق و دستمزد
۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	سایر هزینه‌های تولید
۲،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	هزینه مالی-حسابرسی
۱۳۰،۱۴۶،۰۰۰،۰۰۰	مجموع هزینه



شرکت تغذیه سلامت ناب زی | کارگزاری بانک کارآفرین | گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

