




Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید دستگاه احراز هویت کارت
ملی

نام شرکت: توسعه فناوری سپید سیستم شریف

تیر ماه ۱۴۰۵



فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق‌شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه احراز هویت کارت ملی و فروش آن به مشتریان شرکتی است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، سایر هزینه های تولید، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید دستگاه احراز هویت کارت ملی
نام شرکت	توسعه فناوری سپید سیستم شریف
شناسه ملی متقاضی	۱۰۳۲۰۳۳۲۷۸۴
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۹۲ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار %۱۱

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۹۶,۳۶۰	۲۲,۶۸۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۹۶,۳۶۰	۱۱۹,۰۴۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴,۰۰۰	۷۲,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۰	۳۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۰	۵۰


شرکت توسعه فناوری سپید سیستم

توسعه فناوری سپید سیستم

شماره ثبت ۳۴۶۱۷

کارگزاری بانک کار آفرین

کارگزاری بانک کار آفرین



گروه پیشگامان کار آفرینی کارن

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های واقعی	۹۶,۳۶۰	۲۲,۶۸۰
هزینه های واقعی تجمعی	۹۶,۳۶۰	۱۱۹,۰۴۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۴,۰۰۰	۷۲,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۰	۳۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۰	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته


شرح هزینه	دوره اول (مبلغ ریال)	دوره دوم (مبلغ ریال)
مواد اولیه	۶۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*
حقوق و دستمزد	۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
مجموع هزینه	۹۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰



کارگزاری
بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

کارگزاری بانک کارآفرین



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

۱۳۹۲