




Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش کنسانتره انگور

نام شرکت: دشت نشاط تهران

تیر ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کنسانتره انگور است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، سایر هزینه های تولید، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه عمومی-اداری و مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش کنسانتره انگور
نام شرکت	دشت نشاط تهران
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۹۸۴۰۵۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۸۷
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار %۱۱

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۷۵,۵۲۴	۳۸,۱۱۲
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۷۵,۵۲۴	۱۱۳,۶۳۶


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۲,۲۳۵	۱۲۴,۴۷۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۲,۲۳۵	۱۸۶,۷۰۵

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۰	۳۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۰	۵۰



شرکت دشت نشاط تهران	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی
---------------------	------------------------	-------------------------

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۷۵,۵۲۴	۳۸,۱۱۲
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۵,۵۲۴	۱۱۳,۶۳۶

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۶۲,۲۳۵	۱۲۴,۴۷۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۶۲,۲۳۵	۱۸۶,۷۰۵

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۰	۳۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۰	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۴۷,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مجموع هزینه	۷۵,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰



شرکت دشت نشاط تهران

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی تهران