




Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش پوره سیب

نام شرکت: دشت نشاط تهران

مرداد ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش پوره سیب است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه عمومی-اداری، سایر هزینه های تولید، هزینه حقوق و دستمزد و مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش پوره سیب
نام شرکت	دشت نشاط تهران
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۹۸۴۰۵۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۸۹ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ٪۱۱

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۱۸,۳۲۸	۱۴,۳۳۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۱۸,۳۲۸	۲۳۲,۶۵۸


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۸,۸۴۱	۹۸,۸۴۱
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۸,۸۴۱	۱۹۷,۶۸۲

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۲۵



شرکت دشت نشاط تهران	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیسگامان کارآفرینی کارن
---------------------	------------------------	------------------------------

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۲۱۸,۳۲۸	۱۴,۳۳۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۱۸,۳۲۸	۲۳۲,۶۵۸

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۹۸,۸۴۱	۹۸,۸۴۱
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۹۸,۸۴۱	۱۹۷,۶۸۲

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۱۹۰,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
حقوق و دستمزد	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مجموع هزینه	۲۱۸,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰



شرکت دشت نشاط تهران	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
---------------------	------------------------	------------------------------