




KarenCrowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن


گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش محصولات PVC

نام شرکت: رویان سرو آذین

تیر ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴



رویان سواذین
Beyan Sam Azin

[Handwritten signature]

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه احراز هویت کارت ملی و فروش آن به مشتریان شرکتی است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، سایر هزینه های تولید، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش محصولات PVC
نام شرکت	رویان سرو آذین
شناسه ملی متقاضی	۱۰۳۲۰۳۳۲۷۸۴
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۹۲
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ٪۱۱

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۵۵,۷۶۴	۲۷۰,۷۶۴
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۳۰۱,۱۳۶	۵۲۶,۵۲۸

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۰۱,۱۳۶	۳۰۱,۱۳۶
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۰۱,۱۳۶	۶۰۲,۲۷۲

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت رویان سرو آذین
------------------------------	------------------------	---------------------



- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۲۵۵,۷۶۴	۲۷۰,۷۶۴
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۵۵,۷۶۴	۵۲۶,۵۲۸

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۳۰۱,۱۳۶	۳۰۱,۱۳۶
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۳۰۱,۱۳۶	۶۰۲,۲۷۲

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول (مبلغ ریال)	دوره دوم (مبلغ ریال)
مواد اولیه	۱۸۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۴۰,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مجموع هزینه	۲۵۵,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت رویان سرو آذین
------------------------------	------------------------	---------------------

کارگزاری
بانک کارآفرین