




Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: بازرگانی انواع فوم مبلمان

نام شرکت: پلی اورتان مکرر

تیر ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴



توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح بازرگانی مواد فوم مبلمان است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی و هزینه مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	بازرگانی انواع فوم مبلمان
نام شرکت	پلی اورتان مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۱۴۶۸۶۹۴۶
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۱۳۴ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
سود پیش بینی شده (درصد)	۲۲٪
مدت زمان طرح (ماه)	۶ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ۱۱٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۵۶۶,۰۹۱
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۵۶۶,۰۹۱

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۱۷,۰۳۲
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۱۷,۰۳۲

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۵۰



پلی اورتان مکرر	شماره ثبت: ۵۹۹۳	کارگزاری بانک کارآفرین	کره پیشگامان کارآفرینی کارن
-----------------	-----------------	------------------------	-----------------------------

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۵۶۶,۰۹۱
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۶۶,۰۹۱

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۴۱۷,۰۳۲
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۴۱۷,۰۳۲

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)
خرید	۵۲۰,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۵۶۶,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰



کارگزاری بانک کارآفرین

