




KarenCrowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: تولید و فروش نوشیدنی ورزشی

نام شرکت: تغذیه سلامت نابزی

نیمه ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش نوشیدنی انرژی زا ورزشی است. منابع این طرح صرف هزینه کرد خرید مواد اولیه

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش نوشیدنی ورزشی
نام شرکت	تغذیه سلامت ناب زی
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۱۰۰۶۵۷۸۰
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۱۳۶ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۷
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۱۵
مدت زمان طرح (ماه)	۴ ماه
نحوه تقسیم سود	٪۱۵ در پایان دوره

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۱۳۰,۱۴۶	۱۵,۵۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۳۰,۱۴۶	۱۴۵,۶۴۶

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴۴,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۷۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۷۵	۱۰۰



شرکت تغذیه سلامت ناب زی	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
-------------------------	------------------------	------------------------------



- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۱۳۰،۱۴۶	۱۵،۵۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۳۰،۱۴۶	۱۴۵،۶۴۶

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۴۴،۰۰۰	۱۶،۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۴۴،۰۰۰	۱۶۰،۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۷۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۷۵	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۸۵،۸۹۶،۰۰۰،۰۰۰	*
هزینه‌های عمومی و اداری	۵،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه بازاریابی	۲،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۳۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه مالی-حسابرسی	۲،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
مجموع هزینه	۱۳۰،۱۴۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰



شرکت تغذیه سلامت ناب زی کارگزاری بانک کارآفرین گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	خرید	۸۵,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه بازاریابی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه های عمومی - اداری	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	سایر هزینه های تولید	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	هزینه مالی	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع		۱۴۵,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (ریال)		۴۶,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (درصد)		%۹۲.۷۱	%۲۸.۷۱	%۲۸.۷۱

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

	پیش بینی شده	محقق شده
سود پروژه (درصد)	%۹۲.۷۱	%۲۸.۷۱
مدت زمان پروژه (ماه)	۴ ماه	۴ ماه

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد شده و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۱۵٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنابر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فراپورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

شرکت تغذیه سلامت ناب زی

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

