



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و فروش هاردنر ۲۰۵

نام شرکت: مواد مهندسی مکرر

تیر ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق‌شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش مواد پیشرفته هاردنر است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش هاردنر ۲۰۵
نام شرکت	مواد مهندسی مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۶۱ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۰.۵%

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۴۵,۵۱۰	۲۱۰,۱۷۳	۲۱۰,۱۷۳
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۴۵,۵۱۰	۴۵۵,۶۸۳	۶۶۵,۸۵۶


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۸۶,۲۰۰	۲۷۷,۲۰۰	۲۷۷,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۸۶,۲۰۰	۴۶۳,۴۰۰	۷۴۰,۶۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵



شرکت مواد مهندسی مکرر



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

کارگزاری بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۲۴۵,۰۰۰	۲۱۰,۱۷۳	۲۱۰,۱۷۳
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴۵,۰۰۰	۴۵۵,۱۷۳	۶۶۵,۳۴۶

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۸۲,۰۰۰	۲۷۷,۲۰۰	۲۷۷,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۸۲,۰۰۰	۴۵۹,۲۰۰	۷۳۶,۴۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
مجموع هزینه	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰

