




Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: خرید و فروش دستگاه لیزر کارت

نام شرکت: بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا

تیر ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش خرید دستگاه لیزر کارت و فروش آن است. منابع این طرح صرف هزینه کرد خرید مواد اولیه، حقوق و دستمزد و هزینه مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	خرید و فروش دستگاه لیزر کارت
نام شرکت	بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۹۷۸۸۰۲۰
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۹۵ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ٪۱۱

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۴۶,۲۰۰	۲۶۳,۰۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۴۶,۲۰۰	۵۰۹,۲۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۰۱,۶۰۰	۲۰۱,۶۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۰۱,۶۰۰	۴۰۳,۲۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰



شرکت بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی ایران
-----------------------------------	------------------------	-------------------------------

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature in the center and a stamp on the left.

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۲۴۶,۲۰۰	۲۶۳,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴۶,۲۰۰	۵۰۹,۲۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۰۱,۶۰۰	۲۰۱,۶۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۰۱,۶۰۰	۴۰۳,۲۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مالی-حسابرسی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
مجموع هزینه	۲۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینان

شرکت بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا