




Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: تولید و فروش محصولات محافظت
پوست و ناخن

نام شرکت: بین المللی اکسیر کیمیای ارکیده

تیر ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح، تامین مالی خرید مواد اولیه و تولید محصولات مراقبتی از پوست و ناخن است.
جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش محصولات محافظت پوست و ناخن
نام شرکت	بین المللی اکسیر کیمیای ارکیده
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۳۲۸۷۵۶
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۳۳ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۴/۲۳
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	٪۱۰.۷۵ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۱۳۴,۳۲۱	۶۶,۱۳۷	۸۱,۸۲۱	۶۵,۴۰۳
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۳۴,۳۲۱	۲۰۰,۴۵۸	۲۸۲,۲۷۹	۳۴۷,۶۸۲

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۵,۶۰۰	۸۷,۹۰۰	۱۰۶,۲۰۰	۱۳۸,۹۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۵,۶۰۰	۱۵۳,۵۰۰	۲۵۹,۷۰۰	۳۹۸,۶۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



شرکت بین المللی اکسیر کیمیای ارکیده	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
-------------------------------------	------------------------	------------------------------



- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۱۱۷,۴۹۶	۶۵,۱۸۲	۸۱,۸۲۱	۶۵,۴۰۳
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۷,۴۹۶	۱۸۲,۶۷۸	۲۶۴,۴۹۹	۳۲۹,۹۰۲

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۶۰,۵۶۵	۸۸,۰۷۳	۱۰۶,۲۰۰	۱۳۸,۹۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۶۰,۵۶۵	۱۴۸,۶۳۸	۲۵۴,۸۳۸	۳۹۳,۷۳۸

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۳	۲۵	۲۵	۲۷
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۳	۴۸	۷۳	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۷۹,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۱۰,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های عمومی و اداری	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۷,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی - حسابرسی	۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۱۱۷,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

شرکت بین المللی اکسیر کیمیای ارکیده

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



جمع بندی

جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۳۹۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹۳.۷۳۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۹۳.۷۳۸.۰۰۰.۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	مواد اولیه	۱۵۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۵.۲۴۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۵.۲۴۱.۰۰۰.۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۴۵.۹۷۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۵۴۳.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۵۴۳.۰۰۰.۰۰۰
۳	هزینه بازاریابی	۵۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸.۹۰۴.۰۰۰.۰۰۰	۴۸.۹۰۴.۰۰۰.۰۰۰
۴	سایر هزینه ها	۵۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۵۰۴.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۵۰۴.۰۰۰.۰۰۰
۵	هزینه های عمومی - اداری	۳۰.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۶	هزینه مالی	۵.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰
	مجموع	۳۴۷.۶۸۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۹.۹۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۹.۹۰۲.۰۰۰.۰۰۰
	سود پروژه (ریال)	۵۰.۹۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۶۳.۸۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۳.۸۳۶.۰۰۰.۰۰۰
	سود پروژه (درصد)	%۵۷.۸۶	%۷۲.۵۴	%۷۲.۵۴

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

سود پروژه (درصد)	پیش بینی شده	محقق شده
%۵۷.۸۶	%۷۲.۵۴	%۷۲.۵۴
مدت زمان پروژه (ماه)	۱۲ ماه	۱۲ ماه

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۴۳٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

شرکت بین المللی اکسیر کیمیای ارکیده	کارگزاری بانک کارآفرین (شماره ثبت ۵۹۹۱) سهامی خاص	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
-------------------------------------	--	------------------------------

