




Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: فرآوری و فروش میوه و
صیفی جات آماده

نام شرکت: زنجیره تأمین غذایی آیریک

تیر ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق‌شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید، فرآوری و فروش میوه و صیفی جات بسته بندی شده است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	فرآوری و فروش میوه و صیفی جات آماده
نام شرکت	زنجیره تامین غذایی آبریک
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۴۷۵۰۴۷
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۴۷
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ٪۱۰.۵

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۱۱۸,۳۱۸	۱۱۴,۳۱۸	۱۱۱,۶۹۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۱۸,۳۱۸	۲۳۲,۶۳۶	۳۴۴,۳۲۶

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۲,۹۵۰	۱۳۹,۴۲۵	۱۳۴,۹۲۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۲,۹۵۰	۲۳۲,۳۷۵	۳۶۷,۳۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵



شرکت زنجیره تامین غذایی آبریک

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۱۱۷,۵۰۰	۱۱۴,۳۱۸	۱۱۱,۶۹۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۷,۵۰۰	۲۳۱,۸۱۸	۳۴۴,۳۲۶

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۹۵,۰۰۰	۱۳۹,۴۲۵	۱۳۴,۹۲۵
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۹۵,۰۰۰	۲۳۴,۴۲۵	۳۶۷,۳۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۸۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
مجموع هزینه	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت زنجیره تامین غذایی آبریک

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳/تهیانی خاص