


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش سلفون بسته‌بندی

نام شرکت: جام فرتاک پلیمر آینده

تیر ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته ----- ۴



شرکت گروه جام فرتاک پلیمر آینده	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
---------------------------------	------------------------	------------------------------

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش سلفون بسته بندی است. منابع این طرح صرف هزینه مواد اولیه، حقوق و دستمزد و مالی حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش سلفون بسته بندی
نام شرکت	جام فرتام پلیمر آینده
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۸۰۴۲۴۷۸
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۹۷ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	۱۱٪ درصد هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۵۴,۶۵۰	۵۲,۸۵۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۵۴,۶۵۰	۱۰۷,۵۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰

شرکت گروه جام فرتام پلیمر آینده

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های واقعی	۵۴,۶۵۰	۵۲,۸۵۰
هزینه های واقعی تجمعی	۵۴,۶۵۰	۱۰۷,۵۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته

دوره اول	دوره دوم	
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های مالی -
۵۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرسی
		مجموع هزینه



شرکت گروه جام فرتاک پلیمر آینده	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
---------------------------------	------------------------	------------------------------

