




KarenCrowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: بازرگانی رنگ های صنعت خودرو

نام شرکت: رنگ و رزین مکرر

مرداد ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح خرید و فروش رنگ های صنعت خودرو است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی و هزینه مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	بازرگانی رنگ های صنعت خودرو
نام شرکت	رنگ و رزین مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۱۴۶۱۹۸۸۸
شماره قرارداد	۴۰۵/۰۱۰۰۲ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۲۲
مدت زمان طرح (ماه)	۶ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ٪۱۱

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۴۲۲,۹۷۶
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۴۲۲,۹۷۶

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۳۸,۵۱۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۳۸,۵۱۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۵۰



کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

(Handwritten signatures and stamps)

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های واقعی	۴۲۲,۹۷۶
هزینه های واقعی تجمعی	۴۲۲,۹۷۶

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۵۳۸,۵۱۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۵۳۸,۵۱۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)
خرید	۳۶۲,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۵۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۴۲۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	رنگ و پخش خودرو
------------------------------	------------------------	-----------------

