

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و فروش رزین آلکید

نام شرکت: مواد مهندسی مکرر

مردادماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین آلکید است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، سایر هزینه های تولید، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش رزین آلکید
نام شرکت	مواد مهندسی مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۶۲ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ٪۱۰.۵

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۸۸,۲۲۲	۲۷۵,۷۲۲	۸۰,۱۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۸۸,۲۲۲	۵۶۳,۹۴۴	۶۴۴,۰۴۴

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۹,۴۰۰	۴۱۸,۲۰۰	۴۱۸,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۹,۴۰۰	۵۵۷,۶۰۰	۹۷۵,۸۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵



کارگزاری بانک کارآفرین

(Handwritten signatures and stamps)

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های واقعی	۲۷۴,۰۰۰	۲۷۵,۷۲۲	۸۰,۱۰۰
هزینه های واقعی تجمعی	۲۷۴,۰۰۰	۵۴۹,۷۲۲	۶۴۴,۰۴۴

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۷۸,۰۰۰	۴۱۸,۲۰۰	۴۱۸,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۷۸,۰۰۰	۷۷۴,۲۰۰	۹۷۵,۸۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
حقوق و دستمزد	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مجموع هزینه	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شرکت مواد مهندسی مکرر	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه بینگهان کارآفرینی کارن
-----------------------	------------------------	-----------------------------

[Handwritten signature]

