



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش رزین سنگ

نام شرکت: مواد مهندسی مکرر

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین سنگ هاردنر است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش رزین سنگ
نام شرکت	مواد مهندسی مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۶۲ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ٪۱۰.۵

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۳۴,۸۴۰	۱۱۶,۵۱۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۳۴,۸۴۰	۳۵۱,۳۵۰


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۳,۴۰۰	۱۶۰,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۳,۴۰۰	۲۱۳,۶۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰



شرکت مواد مهندسی مکرر کارگزاری بانک کارآفرین گروه پیشگامان کارآفرینی

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۲۳۵,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۳۵,۰۰۰	۳۵۱,۵۱۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول	دوره دوم
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
مجموع هزینه	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰



کارگزاری بانک کارآفرین

گروه بانک کارآفرین