




Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش شیر خام

نام شرکت: کشاورزی و دامداری چالتاسیان

تیرماه ۱۴۰۵



گزارش میان دوره دوم طرح تولید و فروش شیر خام

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴



	شرکت کشاورزی و دامپروری و باغبانی شماره ثبت: ۶۷۶	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کار
--	---	------------------------	---------------------------------



گزارش میان دوره دوم طرح تولید و فروش شیر خام

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش خوراک دام جهت تولید شیر با کیفیت و فروش آن است. منابع طرح صرف هزینه کرد حقوق و دستمزد، مواد اولیه، سایر هزینه های تولید و مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تأمین خوراک دام دامپروری «چالتاسیان»
نام شرکت	کشاورزی و دامداری چالتاسیان
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۰۵۲۶۱۶
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۹۸ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۰.۷۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۳۰۲,۹۰۰	۲۹۴,۱۵۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۳۰۲,۹۰۰	۵۹۷,۰۵۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۴۶,۷۳۴	۳۴۶,۷۳۴
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۴۶,۷۳۴	۶۹۳,۴۶۸

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰

کارگزاری

بانک کارآفرین

کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شرکت کشاورزی و دامداری چالتاسیان

چالتاسیان
کشاورزی و دامداری

سهامی خاص شماره ثبت: ۶۷۶



گزارش میان دوره دوم طرح تولید و فروش شیر خام

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۳۰۲,۹۰۰	۲۹۴,۱۵۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۰۲,۹۰۰	۵۹۷,۰۵۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۳۴۶,۷۳۴	۳۴۶,۷۳۴
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۳۴۶,۷۳۴	۶۹۳,۴۶۸

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۱۷۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۲۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی - حسابرسی	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مجموع هزینه	۳۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

