

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



گزارش میان دوره دوم طرح: تولید اسپری بینی کلدانیز پلاس

نام شرکت: نفس زیست فارمد

مرداد ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش اسپری بینی کلدانیز پلاس است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد و هزینه مالی -حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید اسپری بینی کلدانیز پلاس
نام شرکت	نفس زیست فارمد
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۵۶۷۱۳۳
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۱۱۸ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۰.۷۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۱۴۹,۲۲۰	۶,۳۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۴۹,۲۲۰	۱۵۵,۵۲۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴,۰۰۰	۷,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴,۰۰۰	۳۱,۲۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰



کارگزاری بانک کارآفرین شرکت نفس زیست فارمد گروه پیشگامان کارآفرینی ایران



- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های محقق شده	۱۴۹,۲۲۰	۶,۳۰۰
هزینه‌های تجمعی محقق شده	۱۴۹,۲۲۰	۱۵۵,۵۲۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی محقق شده	۲۴,۰۰۰	۷,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی محقق شده	۲۴,۰۰۰	۳۱,۲۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی محقق شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی محقق شده	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

دوره اول	دوره دوم	
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۱۴۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مواد اولیه
۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد
۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های مالی -
		حسابرسی
۱۴۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع هزینه



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن | کارگزاری بانک کارآفرین | شرکت نفیس زیست فارمد



[Handwritten signatures and blue ink marks across the bottom of the page]