


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و فروش یخچال و فریزر

نام شرکت: ارمان گستران خراسان شمالی

مرداد ماه ۱۴۰۵

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۹۹	۹۵,۳۱۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۹۹	۲۹۴,۸۰۹

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۷۴,۰۰۰	۱۰۵,۷۵۰	۱۰۵,۷۲۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۷۴,۰۰۰	۱۷۹,۷۵۰	۲۸۵,۴۷۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۷۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	*	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
مجموع هزینه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارین
کارگزاری بانک کارآفرین
شرکت آرمان پارس شمالی

۰۹۱۵۲۸۵۲۷۴۱
۰۹۱۵۱۸۹۸۶۰۴

گروه پیشگامان کارآفرینی کارین
کارگزاری بانک کارآفرین
شرکت آرمان پارس شمالی

گروه پیشگامان کارآفرینی کارین
کارگزاری بانک کارآفرین
شرکت آرمان پارس شمالی

