


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره اول طرح: بازرگانی لوازم خانگی ایرانی

نام شرکت: راهبردهای شبکه خلاق پارس

مرداد ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح بازرگانی لوازم خانگی ایرانی است. منابع این طرح صرف خرید کالا، حقوق و دستمزد، هزینه عمومی و اداری، هزینه بازاریابی و هزینه مالی حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	بازرگانی لوازم خانگی ایرانی
نام شرکت	راهبردهای شبکه خلاق پارس
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۵۸۷۲۵۱۶
شماره قرارداد	۴۰۵/۰۱۰۰۳ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۶
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۱.۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۲۵۳,۲۹۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۵۳,۲۹۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۰۷,۵۴۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۰۷,۵۴۰


وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵



راهبردهای شبکه خلاق پارس
شماره ثبت: ۴۹۲۴۴۰



گزارش میان دوره اول طرح: بازرگانی لوازم خانگی ایرانی

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۲۵۳,۲۹۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۵۳,۲۹۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۲۰۷,۵۴۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۲۰۷,۵۴۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)


شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵


جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

دوره اول	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۱۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۵۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۲۵۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰









کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

راهبردهای
شبکه خلاق پارس
شماره ثبت: ۲۹۱۲۲۰