


گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره اول طرح: بازرگانی رنگ های تزئینی

نام شرکت: رنگ و رزین مکرر

شهریور ماه ۱۴۰۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، بازرگانی رنگ های تزئینی است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی و هزینه مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	بازرگانی رنگ های تزئینی
نام شرکت	رنگ و رزین مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۱۴۶۱۹۸۸۸
شماره قرارداد	۴۰۵/۰۱۰۰۱ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۳/۱۳
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۲۲
مدت زمان طرح (ماه)	۶ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ٪۱۱

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۴۲۴,۵۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۴۲۴,۵۰۰


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۶۸۶۵۴
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۶۸۶۵۴

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۵۰





مجموع هزینه	۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاربازاری	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۴۵,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جریده	۳۶۹,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شرح هزینه	مبلغ (ریال)
دوره اول	

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقیق یافته

پیشرفت فیزیکی واقعی	۵۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۵۰
شرح	دوره اول

(درصد) (ارقام به درصد) (پروژه) (تحقیق شده) (وضعیت فیزیکی) (جدول ۸- وضعیت)

پیشرفت ریالی واقعی	۳۸۸,۶۵۴
پیشرفت ریالی واقعی	۳۸۸,۶۵۴
شرح	دوره اول

(ریال) (ارقام به میلیون ریال) (تحقیق شده) (وضعیت) (پیشرفت) (جدول ۸- وضعیت)

هزینه های واقعی	۴۳۴,۵۰۰
هزینه های واقعی	۴۳۴,۵۰۰
شرح	دوره اول

(ریال) (ارقام به میلیون ریال) (تحقیق شده) (وضعیت) (هزینه) (جدول ۸- وضعیت)

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده طی طرح

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است: