

گرد آورنده:  
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



گزارش میان دوره اول طرح: تولید ایزوبنت ممبران

نام شرکت: کامپوزیت مکرر

مرداد ماه ۱۴۰۵

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق‌شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

## گزارش میان دوره اول طرح تولید ایزوبنت ممبران

### توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تولید ایزوبنت ممبران است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی و هزینه مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| نام طرح                    | تولید ایزوبنت ممبران |
| نام شرکت                   | کامپوزیت مکرر        |
| شناسه ملی متقاضی           | ۱۰۱۰۳۰۸۸۴۷۷          |
| شماره قرارداد              | ۴۰۵/۰۱۰۰۷            |
| سرمایه جمع آوری شده (ریال) | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| تاریخ شروع طرح             | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱           |
| سود پیش بینی شده (درصد)    | ٪۲۲                  |
| مدت زمان طرح (ماه)         | ۶ ماه                |
| نحوه تقسیم سود             | هرسه ماه یکبار ٪۱۱   |

### وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| شرح                          | دوره اول |
| هزینه های پیش بینی شده       | ۳۸۷,۶۲۹  |
| هزینه های تجمعی پیش بینی شده | ۳۸۷,۶۲۹  |

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| شرح                             | دوره اول |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۳۰۵,۴۲۱  |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۳۰۵,۴۲۱  |


### وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| شرح                              | دوره اول |
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | ۵۰       |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۵۰       |

ناظر گزاری  
بانک کارآفرین

(شماره ثبت ۵۹۹۳) سهامی خاص



کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



کامپوزیت مکرر

Mokarrar  
Geosynthetics

گزارش میان دوره اول طرح تولید ایزوبنت ممبران

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                   | دوره اول |
|-----------------------|----------|
| هزینه‌های واقعی       | ۳۸۷,۶۲۹  |
| هزینه‌های واقعی تجمعی | ۳۸۷,۶۲۹  |

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


| شرح                      | دوره اول |
|--------------------------|----------|
| پیشرفت ریالی واقعی       | ۳۰۵,۴۲۱  |
| پیشرفت ریالی تجمعی واقعی | ۳۰۵,۴۲۱  |

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

| شرح                       | دوره اول |
|---------------------------|----------|
| پیشرفت فیزیکی واقعی       | ۵۰       |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی | ۵۰       |

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

| شرح هزینه              | دوره اول<br>مبلغ (ریال) |
|------------------------|-------------------------|
| مواد اولیه             | ۳۳۸,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰         |
| حقوق و دستمزد          | ۲۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| هزینه بازاریابی        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| هزینه های مالی-حسابرسی | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| سایر هزینه ها          | ۱۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰          |
| مجموع هزینه            | ۳۸۷,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰         |



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

