


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش پایان دوره طرح: تولید و مونتاژ کامیون‌های ۱۸ تنی
برند دوو

نام شرکت: کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی

مرداد ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴



توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و مونتاژ کامیون ۱۸ تنی با برند دوو و فروش آن است.
جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و مونتاژ کامیون های ۱۸ تنی برند دوو
نام شرکت	کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۶۳۲۰۱۰۱
شماره قرارداد	۴۰۳/۰۱۰۵۸ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۵/۲۱
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	٪۱۰.۷۵ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۲۴۹,۳۹۰	۲۳۶,۸۹۰	۲۳۶,۸۹۰	۱,۰۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۴۹,۳۹۰	۴۸۶,۲۸۰	۷۲۳,۱۷۰	۷۲۴,۱۷۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۶,۰۰۰	۴۲۴,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۶,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰


وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۱۰	۲۰	۳۳	۳۷
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۱۰	۳۰	۶۳	۱۰۰



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی
------------------------------	------------------------	--



- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های واقعی	۱۷۲,۱۷۳	۴۳۵,۴۹۰	۲۳۶,۸۹۰	۳۶۰,۶۳۷
هزینه های واقعی تجمعی	۱۷۲,۱۷۳	۵۰۷,۶۶۳	۷۴۴,۵۵۳	۱,۱۰۵,۱۷۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۱۵,۷۰۲	۵۷۸,۵۰۸	۵۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۱۵,۷۰۲	۶۹۴,۲۱۰	۱,۲۲۴,۲۱۰	۱,۲۸۴,۲۱۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۰	۲۳	۳۳	۳۴
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۱۰	۳۳	۶۶	۱۰۰



شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه
آزاد انزلی

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



جمع بندی

جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	مواد اولیه	۷۱۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	هزینه مالی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۷۲۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (ریال)	۸۶۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (درصد)	%۳۴۶.۳۳	%۷۱.۶۱	%۷۱.۶۱

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

	پیش بینی شده	محقق شده
سود پروژه (درصد)	%۳۴۶.۳۳	%۷۱.۶۱
مدت زمان پروژه (ماه)	۱۲ ماه	۱۲ ماه

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۴۳٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.



شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه
آزاد انزلی

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Handwritten signatures and stamps, including a large circular stamp of the Ministry of Economic Affairs and Finance of Iran.