


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش پایان دوره طرح: تولید و مونتاژ کشنده‌های ۴۴ تنی
برند دوو

نام شرکت: کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی

مرداد ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴



توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح، تامین سرمایه‌دراگردش تولید و مونتاژ کشنده‌های ۴۴ تنی با برند دوو است.
جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و مونتاژ کشنده‌های ۴۴ تنی برند دوو
نام شرکت	کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۶۳۲۰۱۰۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۲۹ ق
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۵/۳۰
سود پیش‌بینی شده (درصد)	٪۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	٪۱۰.۷۵ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۸۲,۹۸۰	۲۰۲,۸۶۰	۲۰۲,۸۶۰	۱,۰۰۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۲۸۲,۹۸۰	۴۸۵,۸۴۰	۶۸۸,۷۰۰	۶۸۹,۷۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۸۷,۳۶۰	۲۸۰,۹۸۶	۱۸۷,۳۶۰	۲۸۱,۰۴۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۸۷,۳۶۰	۴۶۸,۳۴۶	۶۵۵,۷۰۶	۹۳۶,۷۴۶


وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۰	۲۷	۲۳	۳۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۰	۴۷	۷۰	۱۰۰



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی
------------------------------	------------------------	--



Handwritten signature and stamp of the bank.

Handwritten signature and stamp of the group.

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۳۴۴,۷۰۶	۲۴۸,۵۶۹	۲۰۲,۶۸۰	۴۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۴۴,۷۰۶	۵۹۳,۲۷۵	۷۹۵,۹۵۵	۸۳۵,۹۵۵

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۳۶,۷۸۱	۳۴۵,۶۹۲	۱۸۷,۳۶۰	۲۵۱,۰۴۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۳۶,۷۸۱	۵۸۲,۴۷۳	۷۶۹,۸۳۳	۱,۰۲۰,۸۷۳

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۷	۲۳	۳۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۲	۷۰	۱۰۰



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه
------------------------------	------------------------	-------------------------------



جمع‌بندی

جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش‌بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۹۳۶,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش‌بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	مواد اولیه	۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	هزینه مالی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع		۶۸۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (ریال)		۲۴۷,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (درصد)		%۹۸.۸۱	%۶۹.۹۶	%۶۹.۹۶

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

	پیش‌بینی شده	محقق شده
سود پروژه (درصد)	%۹۸.۸۱	%۶۹.۹۶
مدت زمان پروژه (ماه)	۱۲ ماه	۱۲ ماه

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه‌گذاران، ۴۳ درصد پیش‌بینی می‌شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی
------------------------------	------------------------	--

