

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



گزارش میان دوره اول طرح: تولید و فروش کاتالیست اکسی
کلریناسیون

نام شرکت: شیمی پژوهان ناصر خسرو

مرداد ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴



شیمی پژوهان ناصر خسرو	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی
-----------------------	------------------------	-------------------------

۲

[Handwritten signatures and stamps]

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تولید کاتالیست اکسی کلریناسیون و فروش آن است. منابع این طرح صرف هزینه کرد مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه عمومی و اداری، سایر هزینه های تولید و هزینه مالی حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش کاتالیست اکسی کلریناسیون
نام شرکت	شیمی پژوهان ناصر خسرو
شناسه ملی متقاضی	۱۰۲۴۰۰۸۸۵۳۰
شماره قرارداد	۴۰۵/۱۰۱۱ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۷
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۱.۷۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۲۸۹,۳۶۵
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۸۹,۳۶۵

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۳,۴۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۳,۴۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵



شیمی پژوهان
ناصر خسرو


شرکت شیمی پژوهان ناصر خسرو سهامی خاص

ناظر گزاری

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

کارگزاری بانک کارآفرین



گروه پیشگامان کارآفرینی کاربن

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۲۸۹,۳۶۵
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۸۹,۳۶۵

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۱۳۳,۴۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۳۳,۴۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵


جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

مبلغ (ریال)	دوره اول
مواد اولیه	۲۴۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۲۸۹,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰



شیمی پژوهان
ناصر خسرو

شرکت شیمی پژوهان ناصر خسرو خاص



کارگزاری بانک کشاورزی (سپاسی خاص)

گروه پیشگامان کارآفرینی کار



شیمی