


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره اول طرح: بازرگانی رنگ های پوششی و
ضد خوردگی

نام شرکت: رنگ و رزین مکرر

مرداد ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، بازرگانی رنگ های پوششی و ضد خوردگی است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی و هزینه مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	بازرگانی رنگ های پوششی و ضد خوردگی
نام شرکت	رنگ و رزین مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۱۴۶۱۹۸۸۸
شماره قرارداد	۴۰۵/۰۱۰۰۵ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۲۲
مدت زمان طرح (ماه)	۶ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ٪۱۱

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۶۳۴,۴۴۵
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۶۳۴,۴۴۵

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۳۶,۷۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۳۶,۷۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۵۰



کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی ایران

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:
وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های واقعی	۶۳۴.۴۴۵
هزینه های واقعی تجمعی	۶۳۴.۴۴۵

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۷۳۶.۷۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۷۳۶.۷۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)
خرید	۵۸۸.۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰
حقوق و دستمزد	۳۳.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه بازاریابی	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مجموع هزینه	۶۳۴.۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰



گروه بیشگامان کارآفرینی کارن

کارگزاری بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

کارگزاری بانک کارآفرین



گروه بیشگامان کارآفرینی کارن