

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



KarenCrowd

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و فروش شیرآلات صنعتی
پیشرفته

نام شرکت: صدرا ماهان پارسیان

شهریور ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین مالی سرمایه در گردش تولید و فروش شیرآلات صنعتی پیشرفته است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، بازاریابی، عمومی و اداری و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش شیرآلات صنعتی پیشرفته
نام شرکت	صدرا ماهان پارسیان
شناسه ملی متقاضی	۱۰۳۲۰۶۰۴۷۷۷
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۷۲ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ٪۱۰.۷۵

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۱۲۵,۹۱۰	۵۰,۱۰۰	۳۲,۱۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۲۵,۹۱۰	۱۷۶,۰۱۰	۲۰۸,۱۱۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۱۷	۳۳	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۱۷	۵۰	۷۵



شرکت صدرا ماهان پارسیان

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۱۲۵,۹۱۰	۵۰,۱۰۰	۳۲,۱۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲۵,۹۱۰	۱۷۶,۰۱۰	۲۰۸,۱۱۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۷	۳۳	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۱۷	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
هزینه بازاریابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
هزینه های اداری و عمومی	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۲۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی- حسابرسی	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مجموع هزینه	۱۲۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت صدرا ماهان پارسین

صدرا ماهان پارسین

GAZAR

طراحی، ساخت و تعبیر شیرآلات صنعتی

کارگزاری بانک کارآفرین

کارگزاری
بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

